

Số: *A713* /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 865/BC-SKHĐT ngày 24/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú; Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTT, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 06.8). *gk*



Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT

Công trình Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú
(Kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 10 / 8 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Xây dựng hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú	6.923.993.638	Theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	210 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	13.847.987		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
1	Quản lý dự án	147.134.865		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	13.847.988		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	60 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	6.923.994		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	20 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	142.149.589	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	