

Số: 2819/QĐ-UBND

Đồng Phú, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu
công trình: Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa,
xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 3988/UBND-KTTH ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn một số nội dung về quy trình và hồ sơ thẩm định bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án;

Căn cứ Công văn số 748/SKHĐT-TĐ ngày 09/7/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND huyện Đồng Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình:

Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tại Tờ trình số 201/TTr-TCKH ngày 14/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu công trình: Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m, với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m.

2. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA XD huyện Đồng Phú.

3. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Toàn Cầu.

4. Đơn vị tư vấn lập thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty TNHH MTV TMXD Tài Lộc.

5. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông và phát triển kinh tế địa phương.

7. Quy mô xây dựng:

* Quy mô xây dựng: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô 4054-2005 với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

- Tổng chiều dài tuyến: 304 m.

- Tải trọng trục thiết kế:

0,5 tấn / trục.

- Tốc độ tính toán:

20 km/h.

- Chiều rộng mặt đường:

3,5 m.

- Chiều rộng nền đường:

6,5 m.

- Đường cong lồi nhỏ nhất:

4.000 m.

- Độ dốc ngang mặt đường:

3%.

- Độ dốc ngang lề đường:

4%.

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống:

+ Mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250, ày 14 cm.

+ Móng mặt đường bằng bê tông đá 4x6 chèn đá dăm dày 18cm, $E \geq 135$ Mpa.

+ Nền đường bù phụ, lu lèn đạt $K \geq 0,98$, $E \geq 85$ Mpa.

+ Lề đường đắp bằng đất cấp phối sỏi đỏ trên đường hiện hữu, $K \geq 0,98$.

+ Thoát nước ngang bằng cống bê tông cốt thép.

+ Hệ thống thoát nước dọc bằng muong đất hờ.

* Các chi tiết khác có bản vẽ kèm theo.

8. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp VI, thiết kế 1 bước.

10. Tổng mức đầu tư: 638.939.322 đồng (Sau trăm ba mươi tám triệu, chín trăm ba mươi chín ngàn, ba trăm hai mươi hai đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 469.757.555 đồng.

+ Chi phí QLDA: 9.457.953 đồng.

+ Chi phí tư vấn: 48.286.519 đồng.

+ Chi phí khác: 4.947.408 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 106.489.887 đồng.

(Có hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo)

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2014 và vốn do nhân dân đóng góp.

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung: 447.257.525 đồng.

+ Vốn nhân dân đóng góp (30% trên tổng mức đầu tư): 191.681.797 đồng.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án quản lý và khai thác: Ban QLDA XD huyện là chủ đầu tư thực hiện đầu tư công trình, sau khi hoàn thành công trình tiến hành bàn giao cho UBND xã Tân Tiến quản lý, vận hành và khai thác sử dụng.

14. Phân kỳ thực hiện đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ dự án:

a) Phân kỳ thực hiện đầu tư: Thực hiện trong năm 2013-2014.

b) Nhu cầu vốn theo tiến độ dự án:

Năm thực hiện	Nội dung thực hiện	Vốn xây dựng cơ bản của huyện năm 2014 và vốn do nhân dân đóng góp (đồng)
2013	Báo cáo kinh tế kỹ thuật + khảo sát xây dựng	28.357.593
2013	Thẩm tra dự toán + Bản vẽ thi công	4.000.000
2014	Quản lý dự án	9.457.953
2014	Xây lắp công trình	469.757.555
2014	Tư vấn giám sát công trình	11.799.204
2014	Chứng nhận phù hợp chất lượng công trình	4.129.722
2014	Bảo hiểm công trình	990.175
2014	Kiểm toán công trình	2.947.498
2014	Thẩm tra quyết toán công trình	1.009.735
2014	Dự phòng công trình	106.489.887
Tổng cộng		638.939.322

15. Kế hoạch đấu thầu: Có bảng kế hoạch đấu thầu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Ban quản lý dự án xây dựng huyện chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện, Ban QLDA Xây dựng huyện; Chủ tịch UBND xã Tân Tiến và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Số: KH&ĐT, TC;
- TT Huyện ủy, TT HĐND&UBND huyện;
- CT, các PCT;
- Nhu Điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thanh

BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của UBND huyện Đồng Phú)



a) Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trúng thầu (VND)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát + lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Toàn Cầu	28.357.593	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra TK-DT công trình	Công ty TNHH MTV TMXD Tài Lộc	4.000.000		10 ngày
Tổng cộng			32.357.593 Đồng		

b) Phần công việc không đầu thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (VND)
1	Quản lý dự án	Ban QLDA xây dựng	9.457.953
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - KH	1.009.735
3	Chi phí Dự phòng		106.489.887
Tổng cộng :			116.957.575

c) Phần công việc đầu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2014 và vốn do nhân dân đóng góp							
I							
1	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, dài 304 m	469.757.555		Chỉ định thầu	Quý I 2014	Trọn gói	120 ngày
II							
1	Khảo sát + lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	28.357.593		Chỉ định thầu	Quý IV 2013	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	11.799.204		Chỉ định thầu	Quý I 2014	Trọn gói	120 ngày
3	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp CLCT XD	4.129.722		Chỉ định thầu	Quý I 2014	Trọn gói	120 ngày
4	Bảo hiểm công trình	990.175		Chỉ định thầu	Quý I 2014	Trọn gói	120 ngày
5	Kiểm toán quyết toán	2.947.498		Chỉ định thầu	Quý II 2014	Trọn gói	30 ngày