

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT759 đoạn từ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp kết hợp kè chống sạt lở cấp bách hạ lưu Thủy điện Cản Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT759 đoạn từ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp kết hợp kè chống sạt lở cấp bách hạ lưu Thủy điện Cản Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn nước ngoài (ODA) năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn vay ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, trạm bơm điện tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, đợt II năm 2015 - tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1242/BC-SKHĐT ngày 13/10/2015,



## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1.

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT759 đoạn từ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp kết hợp kè chống sạt lở cấp bách hạ lưu Thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (Có bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt dự toán (giá các gói thầu) theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện.

3. Chủ đầu tư chỉ tổ chức thực hiện khối lượng các gói thầu của dự án theo kế hoạch vốn đã được giao nhằm tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LDVP, Phòng: KTTH, KTN;
- Lưu: VT. (109Thg-13/10)



*Phạm Văn Công*

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHÂN CÒN LẠI CỦA DỰ ÁN

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT759 đoạn từ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp  
kết hợp kê chống sạt lở cấp bách hạ lưu Thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số: 2216 /QĐ-UBND ngày 13 / 10 / 2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>		Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh					
1	Gói thầu số 3A: Đoạn từ Km28+000 - Km33+000. (Ký hiệu XL3A)	37.233.642.098		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2015	Trọn gói	480 ngày
<b>II</b>	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>							
1	Bảo hiểm thi công gói thầu XL3A. (Ký hiệu: BH3A)	136.975.592		Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL3A, (Ký hiệu: MT3A)	53.159.575		Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV/2015	Trọn gói	90 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL3A, (Ký hiệu: TĐMT3A)	37.233.642		Tự thực hiện	-	Quý IV/2015	-	20 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu XL3A, (Ký hiệu: MTGS3A)	2.000.000		Tự thực hiện	-	Quý IV/2015	-	90 ngày
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu XL3A, (Ký hiệu: TĐMTGS3A)	2.000.000		Tự thực hiện	-	Quý IV/2015	-	20 ngày
5	Giám sát thi công gói thầu XL3A, (Ký hiệu: GS3A)	675.746.256		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Kiểm toán gói thầu XL3A, (Ký hiệu: KT3A)	156.977.157	Chi định thầu	Rút gọn	Sau khi hoàn thành gói thầu xây lắp	Trọn gói	60 ngày	
*	<b>Tổng cộng</b>	<b>38.297.734.320</b>						