

Số: 242/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 11 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
xây dựng công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1343/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/10/2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tờ trình số 1477/TTr-BCH ngày 21/10/2015,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208 (kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

**Điều 2.** Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để Chủ đầu tư thực hiện dự án.

**Điều 3.** Sau khi được bố trí vốn, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như Điều 4;
- LĐVP, P.KTTH, KTN;
- Lưu VT, (Th. 02.11).



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trâm



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Doanh trại Tiểu đoàn Bộ binh 208

(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>XÂY LẮP</b>	<b>12.340.328.000</b>					
1	Xây dựng và thiết bị PCCC nhà ở cán bộ chiến sỹ đại đội; nhà vệ sinh, nhà tắm và các hạng mục phụ trợ Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 208.	12.340.328.000	Rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	150 ngày
<b>II</b>	<b>DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>	<b>359.258.000</b>					
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và thiết bị PCCC	40.547.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	15 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	318.711.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
<b>III</b>	<b>DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN</b>	<b>30.811.000</b>					
4	Bảo hiểm xây dựng	30.811.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
	<b>TỔNG GIÁ CÁC GÓI THẦU</b>	<b>12.730.397.000</b>					

Ghi chú: Nguồn vốn của tất cả các gói thầu là vốn ngân sách nhà nước (theo báo cáo KTKT xây dựng công trình được phê duyệt)