

Số: **83** /KH-BCĐXDNTM

Bình Phước, ngày **18** tháng **4** năm 2013

KẾ HOẠCH

Điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí - Kế hoạch số 99/KH-BCĐXDNTM của Ban chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước

I/. Sự cần thiết điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí của Kế hoạch số 99/KH-BCĐXDNTM ngày 03/8/2011.

Kế hoạch số 99/KH-BCĐXDNTM được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước ban hành ngày 03/8/2011. Theo kế hoạch, trong năm 2011 và năm 2012 các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới phải hoàn thành 4 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1- Quy hoạch; Tiêu chí số 9- Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và Tiêu chí số 19 - An Ninh trật tự xã hội. Sau 2 năm thực hiện, kết quả của 20 xã chỉ đạo điểm giai đoạn 2011-2020 thực hiện hoàn thành 4 tiêu chí trên gồm:

- Tiêu chí số 1: 10 xã;
- Tiêu chí số 9: 02 xã;
- Tiêu chí số 18: 15 xã;
- Tiêu chí số 19: 18 xã;

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện của 71 xã còn lại theo kế hoạch đề ra chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ xã hoàn thành tiêu chí số 1 về quy hoạch đạt rất thấp, các tiêu chí khác chuyển biến chậm.

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí của kế hoạch số 99/KH-BCĐXDNTM ngày 03/8/2011, như sau:

II/. Kế hoạch điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí:

1. Giai đoạn 2011-2015.

a. Đối với 20 xã chỉ đạo điểm:

Tiến độ:

Tên tiêu chí	Tiến độ hoàn thành các tiêu chí				
	Năm	2011	2012	2013	2014
1. Quy hoạch			*		
2. Giao thông					*
3. Thủy lợi				*	

4. Điện					*
5. Trường học					*
6. Cơ sở vật chất văn hóa					*
7. Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định					*
8. Bưu điện			*		
9. Nhà ở dân cư					*
10. Thu nhập					*
11. Hộ nghèo					*
12. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên				*	
13. Hình thức tổ chức sản xuất				*	
14. Giáo dục				*	
15. Y tế				*	
16. Văn hóa				*	
17. Môi trường				*	
18. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội		*			
19. An ninh trật tự xã hội			*		
Số tiêu chí đạt trong năm	0	1	3	7	8
Lũy kế	0	1	4	11	19

b. Trong giai đoạn 2011 – 2015: Đối với 30 xã tập trung chỉ đạo trong giai đoạn 2011-2020: Phân đầu hoàn thành trên 50% tiêu chí với tiến độ dự kiến như sau:

Tên tiêu chí	Tiến độ hoàn thành các tiêu chí					
	Năm	2011	2012	2013	2014	2015
1. Quy hoạch				*		
2. Giao thông						
3. Thủy lợi						
4. Điện						
5. Trường học						
6. Cơ sở vật chất văn hóa						
7. Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định						
8. Bưu điện				*		
9. Nhà ở dân cư						*
10. Thu nhập						
11. Hộ nghèo						
12. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc					*	

làm thường xuyên					
13. Hình thức tổ chức sản xuất				*	
14. Giáo dục					*
15. Y tế					*
16. Văn hóa					*
17. Môi trường					
18. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội		*			
19. An ninh trật tự xã hội			*		
Số tiêu chí đạt trong năm	0	1	3	2	4-5
Lũy kế	0	1	4	6	10-11

c. Đối với các xã còn lại: giai đoạn 2011 – 2015 thực hiện đạt khoảng 20 - 30% tổng số tiêu chí.

2. Giai đoạn 2016 – 2020:

a. Đối với 30 xã chỉ đạo điểm.

Tên tiêu chí	Tiến độ hoàn thành các tiêu chí					
	Năm	2016	2017	2018	2019	2020
1. Quy hoạch		*				
2. Giao thông						*
3. Thủy lợi			*			
4. Điện				*		
5. Trường học					*	
6. Cơ sở vật chất văn hóa					*	
7. Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định				*		
8. Bưu điện		*				
9. Nhà ở dân cư		*				
10. Thu nhập						*
11. Hộ nghèo					*	
12. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên		*				
13. Hình thức tổ chức sản xuất		*				
14. Giáo dục		*				
15. Y tế		*				
16. Văn hóa		*				
17. Môi trường		*				
18. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội		*				
19. An ninh trật tự xã hội		*				
Số tiêu chí đạt trong năm		0-1	01	02	03	02
Lũy kế		11	12	14	17	19

b. Đối với các xã còn lại thực hiện đạt từ 30 - 50% tổng số các tiêu chí.

III/. Tổ chức thực hiện:

Kế hoạch điều chỉnh này điều chỉnh nội dung về tiến độ xây dựng nông thôn mới các xã giai đoạn 2010-2020. Các nội dung không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 99/KH-BCĐXDNTM ngày 03/8/2012 của Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp, các ngành báo cáo bằng văn bản về Văn phòng điều phối để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.


Các Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã điều chỉnh kế hoạch đã xây dựng theo địa phương mình và chỉ đạo các Ban quản lý đề án xã xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để tổ chức thực hiện.

Giao Văn phòng điều phối tham mưu Ban Chỉ đạo cụ thể hóa kế hoạch hàng năm, tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo kịp thời.

Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch này để thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện theo sự phân công./.

Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Thành viên ban chỉ đạo;
- UBND các huyện, thị;
- Ban chỉ đạo các huyện, thị;
- Văn phòng điều phối;
- LĐVP, P. KTN;
- Lưu VT (Th kh 03-013).¹⁰



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi