

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1679/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 8 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình:  
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 861/BC-SKHĐT ngày 23/7/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chi cục Quản lý thị trường là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 30.7). SK



*Phạm Văn Công*



**HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT**  
Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước  
(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 07/ 8 /2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

| STT | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng                  | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|--|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| I   | <b>Xây lắp</b>   |                     |   |                             |                               |                             |                                |                              |
| 1   | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước | 872.587.929         | Vốn ngân sách tỉnh năm 2015 (nguồn vốn sự nghiệp) | Chỉ định thầu               | Rút gọn                       | Quý III/2015                | Trọn gói                       | 60 ngày                      |
| II  | <b>Dịch vụ phi tư vấn</b>  |                     |   |                             |                               |                             |                                |                              |
| 1   | Bảo hiểm xây dựng công trình   | 1.727.897           |   | Chỉ định thầu               | Rút gọn                       | Quý III/2015                | Trọn gói                       | Theo thời gian thi công      |
| II  | <b>Dịch vụ tư vấn</b>  |                     |   |                             |                               |                             |                                |                              |
| 1   | Quản lý dự án  | 21.806.059          | Chỉ định thầu                                     | Rút gọn                     | Quý III/2015                  | Trọn gói                    | Theo thời gian thực hiện dự án |                              |
| 2   | Giám sát thi công xây dựng   | 22.704.565          | Chỉ định thầu                                     | Rút gọn                     | Quý III/2015                  | Trọn gói                    | Theo thời gian thi công        |                              |