

Số: 1680 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà của Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng
công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 902/BCTĐ-SKHĐT ngày 03/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường tỉnh; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tự thực hiện các nội dung còn thiếu (gói thầu thẩm định hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 03.8). *gk*



Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Báo cáo KKK1 xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	XÂY LẬP							
1	Sửa chữa, cải tạo và lắp đặt máy điều hòa không khí Hội trường tỉnh	2.250.760.000	Ngân sách nhà nước (nguồn sự nghiệp)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2015	Trọn gói	90 ngày
II	DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN							
2	Bảo hiểm xây lắp	4.501.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	DỊCH VỤ TƯ VẤN							
3	Quản lý dự án	51.644.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	Đến khi hoàn thành quyết toán công trình
4	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	7.274.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	30 ngày	
5	Giám sát thi công gói thầu xây lắp	47.033.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
	TỔNG CỘNG :	2.361.212.000						