

Số: 1808/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 8 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình Vét mương, cấp lẻ đường  
ĐT756 đoạn từ Km0+000 - Km10+000 và đoạn từ Km38+500 - Km50+000**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Vét mương, cấp lẻ đường ĐT756 đoạn từ Km0+000 - Km10+000 và đoạn từ Km38+500 - Km50+000;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 931/BC-SKHĐT ngày 07/8/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình Vét mương, cấp lẻ đường ĐT756 đoạn từ Km0+000 - Km10+000 và đoạn từ Km38+500 - Km50+000: Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

2. Giao Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng trước khi tổ chức thực hiện.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 12.8).



Phạm Văn Công



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Vét mương, cấp lề đường ĐT756 đoạn từ Km0+000 - Km10+000 và đoạn từ Km38+500 - Km50+000

(Kèm theo Quyết định số: 1808/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	<b>XÂY LẬP</b>							
1	Vét mương, cấp lề bảo đường ĐT756 đoạn từ Km0+000 Km10+000 và đoạn từ Km38+500 - Km50+000	464.279.454	Sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2015	Trọn gói	60 ngày