

Số: 1817/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT
xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 932//BCTĐ-SKHĐT ngày 07/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTT, VX, KTN
- Lưu: VT, (Ngh: 17.8).^{10/c}



**CHỦ TỊCH
KH. CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Công

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT



Công trình: Cải tạo trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số: 1817/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Cải tạo trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước	878.311.752	Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2015)	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	60 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
2	Bảo hiểm xây dựng công trình.	1.739.231		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Tư vấn quản lý dự án	21.949.098		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Đến khi hoàn thành quyết toán công trình
4	Giám sát thi công xây lắp	22.853.498		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công