

Số: 176C/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT
xây dựng công trình: Cải tạo nhà công vụ, nhà tập thể,
nhà bảo vệ trụ sở làm việc của UBND tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 30/06/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ trụ sở làm việc của UBND tỉnh;

Căn cứ công văn số 2579/UBND-KTTH ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về việc giải quyết kinh phí sửa chữa nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ trụ sở UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 988/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cải tạo nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ trụ sở làm việc của UBND tỉnh (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Ngh: 25.8).



Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Cải tạo nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ - Trụ sở làm việc của UBND tỉnh
(Kèm theo QĐ số: 1860 /QĐ-UBND ngày 26 / 8 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2015)					
1	Cải tạo và lắp đặt thiết bị nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ thuộc trụ sở làm việc của UBND tỉnh	1.410.763.000		Chi đấu thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2015	Trọn gói	60 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn							
2	Bảo hiểm xây dựng công trình.	2.001.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Tư vấn quản lý dự án	35.607.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện công trình	
4	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	1.410.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	30 ngày	
5	Giám sát thi công xây lắp	29.069.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	