

Số: 2293/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập
(hiện nay là huyện Phú Riềng)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1286/TTr-SKHĐT ngày 16/10/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1961/TTr-SGDĐT ngày 05/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập (hiện nay là huyện Phú Riềng) (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, KTTH, VX;
- Lưu VT, (Th .21.10).



Phạm Văn Công



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)
Công trình: Xây dựng 08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập (hiện nay là huyện Phú Riềng)
(Kèm theo Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 23 / 10 /2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp		Nguồn vốn ADB và vốn đối ứng ngân sách tỉnh					
1	Xây dựng 08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập	3.248.784.761		Chào hàng cạnh tranh thông thường	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	210 ngày
II	Mua sắm hàng hóa							
2	Mua sắm thiết bị 08 phòng học Trường THPT Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập	230.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2016	Trọn gói	45 ngày
III	Dịch vụ tư vấn							
3	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	6.433.238	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	45 ngày	
4	Giám sát thi công xây lắp	84.532.736	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	
IV	Dịch vụ phi tư vấn							
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	6.287.027	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công	